



БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 18» Г.БЕЛГОРОДА
ПРИКАЗ

«15» мая 2023 г.

№164

Об утверждении плана-графика мероприятий
(дорожной карты) по введению ФООП
на уровнях начального, основного и
среднего общего образования.

В соответствии с приказом от 04 мая 2023 года № 151 «Об организации
работы по введению федеральных основных общеобразовательных программ»
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план - график мероприятий (дорожную карту) по введению
федеральных основных общеобразовательных программ (приложение 1).
2. Заместителям директора Щендрыгиной Е.А., Пахомовой Е.А.:
 - обеспечить выполнение плана - графика мероприятий (дорожной карты) по
введению федеральных основных общеобразовательных программ;
 - проводить систематическую самодиагностику готовности к введению ФООП.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы

Андреева В.Н.

С приказом ознакомлены:

Андреева Е.Н.

Лазарева Т.Н.

Пахомова Е.А.

Павлова С.А.

Щендрыгина Е.А.

Прокофьева Е.А.

Маслова И.А.

Цуман И.В.

Приложение №1
к приказу № 164от 15.05.2023 г

План-график мероприятий (дорожная карта)
введения федеральных основных общеобразовательных программ
(далее - ФООП) в МБОУСОШ №18

	Мероприятия	Сроки	Ожидаемый результат	Ответственные	Документальное подтверждение
	1. Нормативное и организационно-управленческое обеспечение введения ФООП				
1.1	Создание рабочей(их) групп по обеспечению введения ФООП	До 15 мая 2023г.	Обеспечена координация процессов управления введением ФООП	Директор, зам. директора	Приказ о создании рабочих групп по приведению ООП в соответствии с ФООП
1.2	Проведение педагогического совета по вопросам организационного обеспечения введения ФООП	До 31 мая 2023г.	Решение о введении ФООП с 1 сентября 2023 года для обучающихся 1-11	Директор, зам. директора	
1.3	Проведение информационно - разъяснительной работы с родителями (законными представителями) о введении ФООП	До 31 мая 2023г.	Проведены родительские собрания с целью информирования родителей об обучении по обновленным ФГОС и ФООП	Директор, зам. директора, классные руководители	Протоколы родительских собраний
1.4	Проведение в общеобразовательной организации самодиагностики готовности к введению ФООП с использованием чек-листа	Май 2023	Проведена оценка готовности к введению ФООП, выявлены дефициты	Директор, зам. директора	Чек-лист

1.5	Проведение анализа учебников, используемых в ОО, для обеспечения реализации ООП в соответствии с ФООП и новым федеральным перечнем учебников	Январь - март 2023г.	Определен перечень учебников для обеспечения введения ФООП	Зам. директора Зав. библиотекой	перечень учебников
1.6	Проведение мониторинга образовательных потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) для проектирования части ООП, формируемой участниками образовательных отношений	Март- апрель 2023г.	Разработана часть ООП, формируемая участниками образовательных отношений	Зам. директора, классные руководители	Анкеты
1.7	Обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО, соответствующих ФООП	До 1 сентября 2023г.	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП	Директор, зам. директора	Комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП
1.8	Формирование банка нормативных документов, обеспечивающих введение ФООП на федеральном, региональном, муниципальном уровнях	Январь – сентябрь 2023г.	Банк нормативных документов, обеспечивающих введение ФООП на федеральном, региональном, муниципальном уровнях	Зам. директора	Банк нормативных документов, обеспечивающих введение ФООП на федеральном, региональном, муниципальном уровнях
1.9	Внесение изменений (актуализация) ООП начального общего и основного общего образования по обновленным ФГОС в соответствии с ФООП. Разработка ООП среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО И ФООП СОО	Проекты ООП – до 1 июля 2023г., утверждение – до 1 сентября 2023г.	Приведены в соответствие с ФООП и утверждены ООП НОО и ООО, реализуемые по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО Разработана и утверждена ООП среднего общего образования, соответствующая ФГОС и ФООП	Зам. директора, рабочая группа	Утверждены ООП НОО и ООО, реализуемые по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО Утверждена ООП среднего общего образования, соответствующая ФГОС и ФООП
1.10	Разработка (актуализация) локальных нормативных актов ОО в соответствии с требованиями ФГОС и ФООП	Проекты ООП – до 1 июля 2023г., утверждение –	Локальные нормативные акты ОО приведены в соответствие с требованиями ФООП и в соответствии с их введением (Положение о формах,	Директор, зам. директора, рабочая группа	Локальные нормативные акты ОО приведены в соответствие с требованиями ФООП и в

		до 1 сентября 2023г.	периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с учетом системы оценки достижения планируемых результатов в ФООП; Положение о рабочей программе с учетом внедрения федеральных рабочих программ по учебным предметам и др.).		связи с их введением
II. Методическое обеспечение введения ФООП					
2.1	Организация работы школьных методических объединений по вопросам внедрению ФООП Внесение в план методической работы ОО мероприятия по методическому обеспечению внедрения ФООП.	май -декабрь 2023	Адресная помощь педагогическим работникам План методической работы ОО, работы ШМО	Директор, зам. директора, рабочая группа, руководители ШМО	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
2.2	Обеспечение разработки рабочих программ по учебным предметам в соответствии с требованиями ФГОС, ФООП, в т.ч. федеральными рабочими программами по учебным предметам (базовый уровень); по учебным предметам, изучаемым на углубленном уровне, - примерным рабочим программам в онлайн-конструкторе на портале «Единое содержание общего образования» с обязательным получением федерального ID номера	Проекты апрель – июль 2023г., утверждение - до 1 сентября 2023г.	Разработаны рабочие программы по учебным предметам: «Русский язык», «Литературное чтение» и «Окружающий мир» для НОО; «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «ОБЖ» для ООО и СОО, соответствующие федеральным рабочим программам Разработаны рабочие программы по учебным предметам, изучаемым на углубленном уровне, соответствующие примерным рабочим программам	Зам. директора, руководители ШМО Зам. директора, руководители ШМО	Приказ об утверждении рабочих программ, рабочие программы

2.3	Участие в региональных, муниципальных научно-практических конференциях, марафонах, семинарах и других образовательных событиях по актуальным вопросам введения ФООП	Май-август 2023г.	Обеспечение профессионально общественного обсуждения вопросов введения ФООП	Зам. директора, руководители ШМО	Аккумулированы эффективные приемы и методы организации образовательной деятельности при введении ФООП
2.4	Организация и проведение семинара(ов), практикумов для педагогических работников по вопросам введения ФООП в общеобразовательной организации	Апрель - июнь 2023г.	Обеспечение профессионально общественного обсуждения вопросов введения ФООП	Зам. директора, рабочая группа, руководители ШМО	Обеспечение профессионально общественного обсуждения вопросов введения ФООП

III. Кадровое обеспечение введения ФООП

3.1	Повышение квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам введения обновленных ФГОС и ФООП	По плану-графику	Обеспечена готовность педагогических и руководящих работников к введению и реализации обновленных ФГОС и ФООП	Зам. директора	Сертификаты, свидетельства о повышении квалификации педагогических и руководящих работников
3.2	Консультативная помощь руководителям и учителям по введению и реализации ФООП по региональной «Горячей линии»; на портале «Единое содержание общего образования» https://edsoo.ru/Goryachaya_liniya.htm	Постоянно	Обеспечена оперативное взаимодействие с руководителями и педагогическими работниками общеобразовательных организаций	Зам. директора, рабочая группа, руководители ШМО	

IV. Мониторинг готовности ОО к введению ФООП

4.1	Сформирована система мониторинга готовности каждого учителя к реализации ФООП	До 15 мая 2023г.	Оказана помощь учителям по вопросам введения и реализации ФООП	Зам. директора, рабочая группа, руководители ШМО	Определение дефицитов и способов их реализации при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому
-----	---	------------------	--	--	---

					обеспечению образовательного процесса
4.2	Участие в региональном, муниципальном мониторинге реализации общеобразовательными организациями ФООП	Май - сентябрь 2023г.	Обеспечен промежуточный контроль введения и реализации в ОО ФООП	Зам. директора, рабочая группа, руководители ШМО	Чек-лист
V. Информационное обеспечение введения ФООП					
5.1	Размещение на сайте ОО информации о введении ФООП	Май-сентябрь 2023г.	Информирование участников образовательных отношений через сайт ОО о подготовке и реализации ФООП в ОО	Зам. директора, рабочая группа	Размещение на сайте ОО информации о введении ФООП
5.2	Размещение на сайте ОО ООП, разработанных в соответствии с ФООП	В течение 10 дней со дня утверждения	Размещение утвержденных ООП на сайте школы	Зам. директора	Размещение утвержденных ООП на сайте школы